

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

অর্থ বছর: ২০২২-২৩

সংস্থা: ১৩১০১৯৩০০-বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

পরিচালনা ইউনিট: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (ক) পণ্য ও আনুষঙ্গিক সেবা

প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়/ব্যয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	মুঠ ক্রয়মূল্য (করসহ)	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	টাইম কোড ফর প্রোসেস	Not Used In GOODS	দরপত্র আবেদন তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	দরপত্র অনুমোদনের তারিখ	গোষ্ঠীস্বত্বকনন অব প্রত্যাহার/ কার্যবাহী স্থায়ী করার তারিখ	মুক্তি করার তারিখ	মুক্তি/কাছ নগারের তারিখ	সেট ব্যয়িত সময় (দিন)
১																	
জিআর ০১	অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ক সনাক্তন ও অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রমের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ সনাক্তন অনুষ্ঠানের মূল্য ও বায়ই সংক্রান্ত খরচ	সংখ্যা	১০০ সেট	RFQ	৫০০০০০.০০	রাজস্ব বাজেট	২,৫০,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৩/০৭/২২	০৬/০৭/২২	০৬/০৭/২২	০৭/০৭/২২	৭/০৭/২২	-	১৭/০৭/২২	১৬
জিডি ০২	অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ক সনাক্তন ও অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রমের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ সনাক্তন অনুষ্ঠানের মূল্য ও বায়ই সংক্রান্ত খরচ	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	২,৫০,০০০.০০	রাজস্ব বাজেট (সেনিনার/ কনফারেন্স)	২,৫০,০০০.০০	প্রকৃত দিন		০৪/০৭/২২	১৩/০৭/২২	১৩/০৭/২২	১৪/০৭/২২	১৪/০৭/২২	-	২০/০৭/২২	১৭
জিআর ০৩	নবযোগ্যপদনকৃত কর্মকর্তাপদের জন্য অসমাপ্ত পত্র তৈরি/ক্রয়	সংখ্যা	টেকনিক্যালি সোর্সিং-৬ ক্রয়-৬ আলসারি-১টি কার্ডিনেট-৪টি ও জনানা	RFQ	৩,০০,০০০.০০	রাজস্ব বাজেট	৩,০০,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৩/০৭/২২	১৬/০৭/২২	১৬/০৭/২২	২০/০৭/২২	২১/০৭/২২	-	০৩/০৮/২২	২১
জিআর ০৪	কাউন্সিলের ২০২১-২২ এর বার্ষিক প্রতিবেদন মূল্য	সংখ্যা	৫০০ কপি	RFQ	৩০০০০০.০০	রাজস্ব বাজেট	৩০০০০০.০০	প্রকৃত দিন		০১/০৮/২২	০৮/০৮/২২	০৮/০৮/২২	১৩/০৮/২২	১৫/০৮/২২	-	২৬/০৮/২২	২৯
জিআর ০৫	বিএসি'র ২০২৩ সালের ডায়েরি মূল্য	সংখ্যা	১০০০ কপি	RFQ	৩০০০০০.০০	রাজস্ব বাজেট	৩০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০২/১১/২২	০৮/১১/২২	০৮/১১/২২	১৩/১১/২২	১৭/১১/২২	-	০৮/১২/২২	৩৮
জিআর ০৬	বিএসি'র ২০২৩ সালের কালেক্তার মূল্য	সংখ্যা	১০০০ কপি	RFQ	২৫০০০০.০০	রাজস্ব বাজেট	২৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৩/১১/২২	২০/১১/২২	২০/১১/২২	২৩/১১/২২	২৭/১১/২২	-	১৮/১২/২২	৩৬

নাসির সিদ্দিকী
পরিচালক
বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
ঢাকা, বাংলাদেশ

১১/১১/২২
০১/১১/২২
০২/১১/২২

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

অর্থ বছর: ২০২২-২৩

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ১২৫০১-মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

সংখ্যা: ১৩১০১৯৩০০-বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

পরিচালনা ইউনিট: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (ক) পাব ও আনুষঙ্গিক সেবা

প্যাকেজ নম্বর	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	মুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ডার উৎস	আনুমানিক মূল্য	টাইম কোড	Not Used in GOODS	দরপত্র আবেদন তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	দরপত্র অন্বেষণের তারিখ	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড/কার্যাদেশ ইস্যু করার তারিখ	মুক্তি করার তারিখ	মুক্তি/কাজ সমাপ্তের তারিখ	মোট ব্যয়িত সময় (দিন)
জিআর ০৭	কম্পিউটার সামগ্রী [টোনার, মাউস, মাউস প্যাড, কিবোর্ড, ইউপিএস ইত্যাদি]	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	ক্রয়/রফতানি/RFQ	ফোরম্যান	রাজস্ব বাজেট	২৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১১/০৮/২২	২৫/০৮/২২	০১/০৮/২২	০৭/০৮/২২	০৮/০৮/২২	১৫/০৮/২২	২৯/০৮/২২	৫০
জিআর ০৮	মোটরযান ও মটর সাইকেল ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	OTM/ DPM	ফোরম্যান	রাজস্ব বাজেট	৮০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১/০৮/২০	১৫/০৮/২০	২০/০৮/২০	২৭/০৮/২০	২৮/০৮/২০	০৪/০৮/২০	১৯/০৮/২০	৪৯
জিআর ০৯	প্রশিক্ষণ ও কনফারেন্স সামগ্রী (নোটবুক, ব্যাগ, কলম, প্যাড, মোবাইল, মারকার পেন ইত্যাদি) ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM/ LTM/ RFQ/ CASH	ফোরম্যান	রাজস্ব বাজেট	১০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১/০৮/২২	১৫/০৮/২২	২২/০৮/২২	২৮/০৮/২২	২৯/০৮/২২	০৬/০৮/২২	০১/০৮/২২	৬২
জিআর ১০	পোশাক ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM/ LTM	ফোরম্যান	রাজস্ব বাজেট	৩০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		৩০/০৮/২০	১৭/০৮/২০	১৮/০৮/২০	২০/০৮/২০	২৪/০৮/২০	২৭/০৮/২০	১১/০৯/২০	৪০
জিআর ১১	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক	সংখ্যা	-	OTM/ RFQ	ফোরম্যান	রাজস্ব বাজেট	১০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৪/০৮/২২	২০/০৮/২২	২৪/০৮/২২	০২/০৮/২২	০৩/০৮/২২	১০/০৮/২২	২৫/০৮/২২	৪৮
জিআর ১২	অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	-	OTM/ RFQ	ফোরম্যান	রাজস্ব বাজেট	১০০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৪/০৮/২২	২০/০৮/২২	২৪/০৮/২২	০২/০৮/২২	০৩/০৮/২০	১০/০৮/২০	২৫/০৮/২০	৪৮

স্বাক্ষর
০৭/০৮/২২
নাসির উদ্দিন
পরিচালক
বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
ঢাকা, বাংলাদেশ

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)
অর্থ বছর: ২০২২-২৩

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ১২৫০১-মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সংস্থা: ১৩১০১৯৩০০-বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

পরিচালনা ইউনিট: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (ক) পণ্য ও আনুষঙ্গিক সেবা

প্যাকেজ নম্বর	ক্রয় বা প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	মুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	টাইম কোড ফর প্রোবিস		Not Used in GOODS	দরপত্র আবেদন	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	দরপত্র অনুমোদনের তারিখ	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড/ কার্যাদেশ ইস্যু করার তারিখ	মুক্তি করার তারিখ	মুক্তি/কাজ সমাপ্তের তারিখ	মোট ব্যয়িত সময় (দিন)	
								পরিকল্পিত তারিখ	প্রকৃত দিন										
ছিডার ১৩	অস্বাভাবিক কাউন্সিলের প্রয়োজন অনুযায়ী আস্বাভাবিক ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM	ক্রয়ম্যান	রাজস্ব বাজেট	৭০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	প্রকৃত দিন		০১/১১/২২	১৫/১১/২২	৫	০৭	২৭/১১/২২	০১/১১/২২	০৩/০১/২৩	২৪/০১/২৩	-
ছিডার ১৪	কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন সংক্রান্ত বই ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM	ক্রয়ম্যান	রাজস্ব বাজেট	৩০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	প্রকৃত দিন		০১/১১/২২	১৫/১১/২২	৫	০৭	২৭/১১/২২	০১/১১/২২	০৩/০১/২৩	২৪/০১/২৩	-
ছিডার ১৫	মানিয়ারি বই ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ/ CASH/ ড্রেসওয়ার্ক	ক্রয়ম্যান	রাজস্ব বাজেট	২৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	প্রকৃত দিন		০১/১১/২২	১৫/১১/২২	৫	০৭	২৭/১১/২২	০১/১১/২২	০৩/০১/২৩	২৪/১১/২২	-

Signature
০১/০১/২২
নাসির উদ্দিন আহমেদ
পরিচালক
বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
ঢাকা, বাংলাদেশ

বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (সেবা) (APP)
অর্থ বছর: ২০২২-২৩

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ১২৫০১-মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সংস্থা: ১৩১০১৩৩০০-বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
পরিচালনা ইউনিট: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

(গ) সেবা (Service)

প্যাকেজ নং	গ্রন্থকৃত সেবার বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	নবপত্র প্রক্রিয়াকরণের সময়/তারিখ		EOI প্রকাশকরণ	আর এফপি	প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ	প্রস্তাব মূল্যায়ন	আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ	নির্গোপন	অনুমোদন	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি সম্পাদনের সময়	মুক্তি সম্পাদনের তারিখ
								৯	১০										
১	কাউন্সিলের কর্মকর্তাদের জন্য বাইরেবাস ভাড়া করা	সংখ্যা	১	ওটিএম/ওএসটি ইটিএম	ডেয়ারখান	রাজস্ব বাজেট	১১৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৬.০৬.২০২২	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
এসআর নং-১	কাউন্সিলের কর্মকর্তাদের জন্য বাইরেবাস ভাড়া করা	সংখ্যা	১	ওটিএম/ওএসটি ইটিএম	ডেয়ারখান	রাজস্ব বাজেট	১১৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৬.০৬.২০২২	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
এসআর নং-২	কাউন্সিলের বহরের আর্থিক বিষয় নিবন্ধীকরণ	সংখ্যা	১	আরএফ কিউ/ডি পিএম	ডেয়ারখান	রাজস্ব বাজেট	৩০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৬.০৬.২০২২	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
এসআর নং-৩	কাউন্সিলের ওয়েবসাইট ক্রয়/নির্মাণ	সংখ্যা	১	আরএফ কিউ	ডেয়ারখান	রাজস্ব বাজেট	১০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৬.০৬.২০২২	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
এসআর নং-৪	সফটওয়্যার ক্রয়/নির্মাণ ও স্থাপন	সংখ্যা	২	আরএফ কিউ/ডি পিএম	ডেয়ারখান	রাজস্ব বাজেট	৫০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৬.০৬.২০২২	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩

স্বাক্ষর
৩০/০৬/২২
পরিচালক
বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
ঢাকা, বাংলাদেশ